
PLANNING DU PROJET ITSA 
 
 

Phase juil-09 août-09 sept-09 oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr

1. Démarrage 

2. Consolidation

3. Développement

Réalisation de stages

Phase 1A

PERIODE D'INCUBATION STRUCTURE ITSA
T3 2009 T4 2009 T1 2010 T3 2010T2 2010

2 ans

T1 2012T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011

Montée en puissance de la réalisation de stages

Phase 1B

Réalisation
stages "prototypes"

Lettres d'intention 
signées

Mise au point Accord 
Cadre

Visas Accord Cadre

1. Accord Cadre : finalisé et signé
2. Moyens humains et matériels mis en place pour la 
phase 2
3. Premières propositions de choix de structures 
pour la phase 3 de Développement
4. Structure du Modèle économique mise en place  

Durée de vie Accord 
Cadre

1. Modèle économique testé et validé
2. Objectif : 80 stagiaires formés, à 
apporter par les partenaires durant la 
phase de consolidation
3, Actes fondateurs de la structure ITSA 
signés

En déc 2013
1. Structure autonome
2. Equilibre financier

Année 1 : 280 stagiaires formés
Année 2 : 400 stagiaires formés

Inauguration

 
 
 
 


